
VISTO/VALIDAZIONE

CODICE

Committente Opera Settore Elaborato

REV. DATA REDATTO CONTROLLATO APPROVATODESCRIZIONE

00

E

Prima emissione

L T

OTT 2025

COMUNE DI BALLAO

Città Metropolitana di Cagliari

B A L 0 0 1

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

ING. MARCELLO TEGAS

GEOLOGIA

DOTT. LORENZO OTTELLI

CO-PROGETTISTA

ING. ANDREA MASTIO
A 1 1

LV EV EV

CRONOPROGRAMMA



1 PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONIMICA 20 days 08/10/25 8.00 04/11/25 17.00
2 CONFERENZA SERVIZI - PFTE - VARIANTE URBANISTICA 50 days 10/11/25 8.00 16/01/26 17.00
3 PUBBLICAZIONE E AVVISI - PROGETTO FTE - VARIANT... 15 days 19/01/26 8.00 06/02/26 17.00
4 CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI  - APPROVAZIO... 7 days 09/02/26 8.00 17/02/26 17.00
5 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 15 days 23/02/26 8.00 13/03/26 17.00
6 INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO E CONTRATTO 60 days 16/03/26 8.00 05/06/26 17.00
7 CONSEGNA LAVORI 1 day 07/06/27 7.00 07/06/27 17.00
8 ESECUZIONE DELE OPERE 120,125 da... 15/06/26 15.00 30/11/26 16.00
9 Demolizione fabbricati esistenti 10 days 15/06/26 15.00 29/06/26 15.00
10 Smaltimento e gestione dei rifiuti da demolizione 7 days 22/07/26 8.00 30/07/26 17.00
11 Realizzazione demolizioni e scavi realizzazione sottose... 14 days 02/07/26 7.00 21/07/26 17.00
12 Realizzazione impianto elettrico 7 days 21/07/26 15.00 30/07/26 15.00
13 Realizzazione impianto di drenaggio piazzali interni 13 days 23/06/26 15.00 10/07/26 15.00
14 Posa in opera vasche impianto TAPP - Disoleatore 2 days 10/07/26 15.00 14/07/26 15.00
15 Allaccio alle reti e opere complementari 10 days 20/07/26 15.00 03/08/26 15.00
16 Ripristini stradali 7 days 27/07/26 15.00 05/08/26 15.00
17 Adeguamento piazzali e opere di finitura 9 days 30/07/26 15.00 12/08/26 15.00
18 COLLAUDO DELLE OPERE 10 days 14/09/26 15.00 28/09/26 15.00
19 Collaudo impianti e prove tecniche di avviamento 10 days 14/09/26 15.00 28/09/26 15.00
20 AUTORIZZAZIONI AVVIO 15 days 09/11/26 16.00 30/11/26 16.00

Name Duration Start Finish
D L

6 ott 25
M M G V S D L

13 ott 25
M M G V S D L

20 ott 25
M M G V S D L

27 ott 25
M M G V S D L

3 nov 25
M M G V S D L

10 nov 25
M M G V S D L

17 nov 25
M M G V S D L

24 nov 25
M M G V S D L

1 dic 25
M M G V S D L

8 dic 25
M M G V
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V S D L
15 dic 25

M M G V S D L
22 dic 25

M M G V S D L
29 dic 25

M M G V S D L
5 gen 26

M M G V S D L
12 gen 26

M M G V S D L
19 gen 26

M M G V S D L
26 gen 26

M M G V S D L
2 feb 26

M M G V S D L
9 feb 26

M M G V S D L
16 feb 26

M M G V S D L
23 feb 26

M M G V S D L
2 mar 26

M M G V S D L
9 mar 26

M M G V S D L
16 mar 26

M M G V S D L
23 mar 26

M M G V S D L
30 mar 26

M M G V S D L
6 apr 26

M M G V S D L
13 apr 26

M M G V S D L
20 apr 26

M M G V S D L
27 apr 26

M M G V S
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S D L
4 mag 26

M M G V S D L
11 mag 26

M M G V S D L
18 mag 26

M M G V S D L
25 mag 26

M M G V S D L
1 giu 26

M M G V S D L
8 giu 26

M M G V S D L
15 giu 26

M M G V S D L
22 giu 26

M M G V S D L
29 giu 26

M M G V S D L
6 lug 26

M M G V S D L
13 lug 26

M M G V S D L
20 lug 26

M M G V S D L
27 lug 26

M M G V S D L
3 ago 26

M M G V S D L
10 ago 26

M M G V S D L
17 ago 26

M M G V S D L
24 ago 26

M M G V S D L
31 ago 26

M M G V S D L
7 set 26

M M G V S D L
14 set 26

M M G V S D
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D L
21 set 26

M M G V S D L
28 set 26

M M G V S D L
5 ott 26

M M G V S D L
12 ott 26

M M G V S D L
19 ott 26

M M G V S D L
26 ott 26

M M G V S D L
2 nov 26

M M G V S D L
9 nov 26

M M G V S D L
16 nov 26

M M G V S D L
23 nov 26

M M G V S D L
30 nov 26

M M G V S D L
7 dic 26

M M G V S D L
14 dic 26

M M G V S D L
21 dic 26

M M G V S D L
28 dic 26

M M G V S D L
4 gen 27

M M G V S D L
11 gen 27

M M G V S D L
18 gen 27

M M G V S D L
25 gen 27

M M G V S D L
1 feb 27

M M G V S D
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